

Приложение № 1
к Паспорту ОСИ № 1
Дата « 27 » сентября 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор


« 27 » 3 2023 г.

«Дорожная карта ОСИ»

(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Усинска
(наименование учреждения)
МБОУ «СОШ № 2 г. Усинска»
(наименование объекта)
169711, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, дом 44а
(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать бюджетное обозначение в соответствии с КОСТУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результатов)
1**	1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ				
	Обеспечение доступа к месту предоставления услуг на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	К,О,С	1 этап 2023	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных	Приказ МБОУ «СОШ № 2 г. Усинска

		<p>сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"</p>	<p>Приказ МБОУ «СОШ № 2 г. Усинска</p>
<p>1.1 Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам</p>	<p>К.О.С.Г.У</p>	<p>1 этап 2023</p> <p>Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"</p>	<p>Приказ МБОУ «СОШ № 2 г. Усинска</p>
<p>1.2 Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)</p>	<p>К.О.С.Г.У</p>	<p>1 этап 2023</p> <p>Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета</p>	<p>31 декабря 2023 Должностные инструкции ответственных сотрудников. Положение о ситуационной помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями в МБОУ «СОШ № 2 г. Усинска</p>

				<p>региональной спецификации"</p>	
1.3	<p>Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)</p>	К.О.С.Г.У	1 этап 2023	<p>Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"</p>	<p>31 декабря 2023 План инструктажа Журнал учета инструктажа Инструкции При приеме нового сотрудника, 1 раз в 6 мес. и при изменении действующего законодательства</p>
1.4	<p>Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальной памятке)</p>	К.О.С.Г.У	1 этап 2023	<p>ГОСТ Р 52872-2012. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"</p>	<p>31 декабря 2023 «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта МБОУ «СОШ № 2 г. Усинска по вопросам доступности объекта и услуг»; «Памятки об оказании ситуационной помощи на объекте МБОУ «СОШ № 2 г. Усинска</p>
1.5	<p>Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием</p>	Г.С	1 этап 2023	<p>Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении</p>	<p>Ситуационно, по мере необходимости</p>

	русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика			изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Соглашение со специализированной организацией.	
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	К.О.С.Г.У	1 этап 2023	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»	Обновляется по мере необходимости Приказ «О назначении ответственного по работе с инвалидами в МБОУ «СОШ № 2 г. Усинска
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционной форме	К.О.С.Г.У	1 этап 2023	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»	Обновляется по мере необходимости Приказ «О назначении ответственного по работе с инвалидами в МБОУ «СОШ № 2 г. Усинска
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К.О.С.Г.У	1 этап 2023	ГОСТ Р 52872 правах инвалидов»	31 декабря 2023 Обновляется по мере необходимости «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта МБОУ «СОШ № 2 г. Усинска

по вопросам
доступности объекта
и услуг»

2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЯМОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ

и предоставляемым в нем услугам

<p>1 Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)</p>	<p>К.О.С.Г.У</p>	<p>2 этап 2023-2025</p>	<p>Проектно-сметная документация Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конек 2025 Вариант «Б»</p>
<p>2 Создание условий для строительства/реконструкции/ капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)</p>	<p>К.О.С.Г.У</p>	<p>2 этап 2023-2025</p>	<p>Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конек 2025 Вариант «Б»</p>
<p>3** Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)</p>	<p>К.О.С.Г.У</p>	<p>2 этап 2023-2025</p>	<p>Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конек 2025 Сумма</p>
<p>3.1 По территории объекта 3.1.1 Ремонтные работы: - восстановление целостности покрытия путей движения; - монтаж плана размещения объектов на территории; - монтаж информационных табличек шрифтом Брайля.</p>	<p>К.О.С.Г.У</p>	<p>2 этап 2023-2025</p>	<p>Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конек 2025 года Сумма</p>
<p>3.1.2 Приобретение технических средств адаптации: - минимосхема; - информационные таблички шрифтом Брайля.</p>	<p>К.О.С.Г.У</p>	<p>2 этап</p>	<p>СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конек 2025 года Сумма тыс. руб. ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты)</p>


	<ul style="list-style-type: none"> - тактильные средства навигации и предупреждения; - информационные таблички шрифтом Брайля. 		<p>(стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты)</p> <p>тыс.руб.</p>	
3.3	По пути движения в здании			
3.3.1	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - ремонт/покраска порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - установка межкомнатных; - установка информационных табличек шрифтом Брайля; - окраска дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клеевой ленты); 	К.О.С.Г.У	2 этаж	<p>СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261</p> <p>Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступных средств» Внебюджетные средства</p> <p>Конеч 2025 года Сумма</p> <p>ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты)</p> <p>тыс.руб.</p>
3.3.2	<ul style="list-style-type: none"> - приобретение технических средств адаптации; - поручни опорные; - мемлосхема; - информационные таблички шрифтом Брайля. 	К.О.С.Г.У	2 этаж	<p>СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261</p> <p>Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступных средств» Внебюджетные средства</p> <p>Конеч 2025 года Сумма</p> <p>ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты)</p> <p>тыс.руб.</p>
3.4	По зоне оказания услуг			

3.4.1	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - демонтаж порогов. 	К.О,С,Г,У	2 этап	<p>СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.</p>
3.4.2	<p>Приобретение технических средств в адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - индукционные петли; - сигналы оповещения звонка для слухих; - электронные кнопки уведомления. 	К.О,С,Г,У	2 этап	<p>СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.</p>
3.5	<p>По санитарно-техническим помещениям</p>	К.О,С	2 этап	<p>СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.</p>
3.5.1	<p>Ремонтные работы:</p> <p><i>Туалет</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж унитаза; - монтаж/демонтаж умывальника; - монтаж/демонтаж смесителя; - монтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж поручней рядом с унитазом и раковинной; - монтаж/демонтаж дверей; - демонтаж порогов. 	К.О,С	2 этап	<p>СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261 Республиканский бюджет Местный бюджет</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.</p>
3.5.2	<p>Приобретение технических средств в адаптации:</p> <p><i>Туалет:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - кнопка вызова персонала (со шнурком); - поручни опорные для унитаза и раковины. 	К.О,С	2 этап	<p>СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261 Республиканский бюджет Местный бюджет</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.</p>

				«Программа доступная среда» Внебюджетные средства	ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб. Конiec 2025
3.6	По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	К.О.С.ГУ	2 этап 2023-2025	СИ 59.13330.2020 ГОСТ Р 51671 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конiec 2025 года Сумма ориентировочно ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.
3.6.1	Наделение рельефное оборудование и тактильной информации (информационного стола, информационный знак, табличка, экран, вывеска) с удобным форматом (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	К.О.С.ГУ	2 этап 2023-2025	СИ 59.13330.2020 ГОСТ Р 52872 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конiec 2025 года Сумма ориентировочно ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации табличек, вывесочными рельефными шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2 этап 2023-2025	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» СИ 59.13330.2020 ГОСТ Р 56832 ГОСТ Р 50918 ГОСТ Р 50917 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда»	Конiec 2025 года Сумма ориентировочно (стоимость работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.







					дорожной карты) Тыс.руб.
3.7	По путям движения к объекту				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	К.О.С.Г.У	1 этап 2023	Информация на сайте учреждения, памятки в социальных учреждениях, памятки на самом объекте. Ходатайство в Администрацию МО ГО "Усинск"	Ответ на ходатайство Администрацией МО ГО "Усинск"
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	К.О.С.Г.У	1 этап 2023	Обращение в МО ГО "Усинск" по восстановлению путей движения до объекта, оборудование остановочного комплекса в соответствии с требованиями для МГН. Ходатайство в Администрацию МО ГО "Усинск"	Ответ на ходатайство Администрацией МО ГО "Усинск"

Примечания:

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);

** - мероприятия, указанные в п.1 раздела 1 и п.3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель общественной организации инвалидов
КРЮ ВОИ

(Подпись)
Имя Фамилия Отчество
Савельева

Фамилия, Имя, Отчество

167005, г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, д.19,

тел. 8 (8212) 51-20-65, email: komivoi@yandex.ru

(координаты для связи)

Дата согласования: « 20 _____ г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями (необязательно зачеркнуть)
Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***

*** - может быть приложено к акту Акта согласования или Акта разногласий

Приложение 2

Приложение

к Паспорту ОСИ № 1

Дата «28» 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор: *Е. В. Соляко*

МБОУ «СОШ № 2» г. Усинска

«28» 2024 г.



«Дорожная карта ОСИ»

(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» г. Усинска

(наименование учреждения)
МБОУ «СОШ № 2» г. Усинска

(наименование объекта)

169711, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д.44а.

(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результатов)
1**	1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ	К,О,С	1 этап	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 г. № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных	Ежегодно
	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)				

				<p>сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики»</p>	
1.1	<p>Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам</p>	К,О,С,Г,У	1 этап	<p>Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»</p> <p>Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значимости показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»</p>	<p>Ежегодно</p> <p>Приказ № 1153 от 30.12.2022 г. «О назначении ответственного по работе с инвалидами в МБОУ «СОШ № 2» г. Усинска</p>
1.2	<p>Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим</p>	К,О,С,Г,У	1 этап	<p>Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации</p>	<p>Ежегодно</p> <p>Инструкции</p>

<p>маломобильным гражданам (и их сопровождение)</p>			<p>Федерации от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»</p> <p>Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значимой показателем доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»</p>	<p>ответственных сотрудников</p> <p>Положение о ситуационной помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями</p>
<p>1.3 Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)</p>	<p>К,О,С,Г,У</p>	<p>1 этап</p>	<p>Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»</p>	<p>Ежегодно</p> <p>План инструктажа</p> <p>Журнал учета инструктажа</p> <p>Инструкции</p> <p>При приеме нового сотрудника, 1 раз в 6 мес. и при изменении</p>

1.4	<p>Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)</p>	К,О,С,Г,У	1 этап	<p>Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»</p> <p>ГОСТ Р 52872-2019</p> <p>Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»</p> <p>Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства</p>	<p>действующего законодательства</p> <p>Ежегодно</p> <p>«Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта по вопросам доступности объекта и услуг»</p> <p>«Памятки об оказании ситуационной помощи на объекте»</p>
-----	--	-----------	--------	---	---

					образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»	
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г,С	1 этап	Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Соглашение со специализированной организацией.	Ситуационно, по мере необходимости	
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	К,О,С,Г,У	1 этап	Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов».	Ежегодно Обновляется по мере необходимости Приказ № 1153 от 30.12.2022 г. «О назначении ответственного по работе с инвалидами в МБОУ «СОШ № 2» г. Усинска	
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	К,О,С,Г,У	1 этап	Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении	Ежегодно	

				Изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов».	Обновляется по мере необходимости Приказ № 1153 от 30.12.2022 г. «О назначении ответственного по работе с инвалидами в МБОУ «СОШ № 2» г. Усинска
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К,О,С,Г,У	1 этап	ГОСТ Р 52872-2019 Приказ № 831 от 14.08.2020 г. Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ	Ежегодно Обновляется по мере необходимости «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта по вопросам доступности объекта и услуг»
2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	ГОСТ Р 59812-2021 Проектно-сметная документация Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2027 Вариант «Б»
2	Осуществление строительства/реконструкции/	К,О,С,Г,У	2-3 этапы	Республиканский бюджет	Конец 2027

	капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)		2024-2027	Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Вариант «Б»
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2027 Вариант «Б»
3.1	По территории объекта				
3.1.1	Ремонтные работы: - оборудовать территорию в соответствии с требованиями доступности для людей с инвалидностью (при наличии технической возможности и выделенного финансирования)	К, О, С, Г, У	2-3 этапы 2024-2027	СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2027 года Проектно-сметная документация
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации: - перечень технических средств адаптации определяется техническим заданием, согласованным с общественной организацией инвалидов	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2027 года Коммерческие предложения
3.2.	По входу в здание				
3.2.1	Ремонтные работы: - оборудовать вход в соответствии с требованиями доступности для людей с инвалидностью (при наличии технической возможности и выделенного финансирования)	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2027 года Проектно-сметная документация
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации: - перечень технических средств адаптации определяется техническим заданием, согласованным с общественной организацией инвалидов.	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2027 года Коммерческие предложения

3.3	По путям движения в здании					
3.3.1	Ремонтные работы: - оборудовать пути движения в здании в соответствии с требованиями доступности для людей с инвалидностью (при наличии технической возможности и выделенного финансирования)	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2027 года	Проектно-сметная документация
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: - перечень технических средств адаптации определяется техническим заданием, согласованным с общественной организацией инвалидов.	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2027 года	Коммерческие предложения
3.4	По зоне оказания услуг					
3.4.1	Ремонтные работы: - проведения комплекса ремонтных работ по организации доступа людей с инвалидностью к услугам, оказываемым на объекте (при наличии технической возможности и выделенного финансирования)	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2027 года	Проектно-сметная документация
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: - перечень технических средств адаптации определяется техническим заданием, согласованным с общественной организацией инвалидов. Учитываются потребности ученика (воспитанника) с инвалидностью (при наличии) для организации его образовательного процесса на объекте.	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2027 года	Коммерческие предложения

3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям					
3.5.1	Ремонтные работы: - оборудовать санитарно-гигиеническое помещение в соответствии с требованиями доступности для людей с инвалидностью (при наличии технической возможности и выделенного финансирования)	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2027 года Проектно-сметная документация	
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации: - перечень технических средств адаптации определяется техническим заданием, согласованным с общественной организацией инвалидов.	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2027 года Коммерческие предложения	
3.6	По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51671-2022 Проектно-сметная документация Бюджет Республики Коми в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	Конец 2027 года	
3.6.1	Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационного знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 52872-2019 Проектно-сметная документация Бюджет Республики Коми в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	Конец 2027 года Проектно-сметная документация Коммерческие предложения	

3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2-3 этапы 2024-2027	Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией «Конвенции о правах инвалидов» СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 56832-2020 ГОСТ Р 50918-96 ГОСТ Р 50917-96 Проектно-сметная документация Бюджет Республики Коми в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	Конец 2027 года Проектно-сметная документация Коммерческие предложения
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	С	1 этап	Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией «Конвенции о правах инвалидов» п. 7 ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»	Ежегодно Оборудовано место для собаки-проводника, допуск на объект по предъявленному соответствующим документов на собаку-проводника Приказ «Об утверждении допуска собаки-проводника»

						«Положение о допуске собаки-проводника»
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	СП 59.13330.2020 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2027 года Проектно-сметная документация Коммерческие предложения	
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	К,О,С,Г,У	1 этап Разработка памяток на объекте	СП 59.13330.2020 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Ежегодно Памятки на объекте для МПН	
3.7	По путям движения к объекту					
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	К,О,С,Г,У	1 этап	Информация на сайте учреждения, памятки в социальных учреждениях, памятки на самом объекте. Ходатайство в Администрацию МО ГО «Усинск»	Ответ на ходатайство Администрацией МО ГО «Усинск»	
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	К,О,С,Г,У	1 этап	Обращение в МО ГО «Усинск» по восстановлению путей движения до объекта, оборудование остановочного комплекса в соответствии с требованиями для МПН.	Ответ на ходатайство Администрацией МО ГО «Усинск»	

			Ходатайство в Администрацию МО ГО «Усинск»	
--	--	--	--	--

Примечания:
 * - Мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);
 ** - Мероприятия, указанные в п.1 раздела 1 и п.3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

СОГЛАСОВАНО:
 Представитель общественной организации инвалидов

 Название организации
 Фамилия, Имя, Отчество

 Координаты для связи
 Дата согласования «___» _____ 20__ г.



Согласовано без замечаний / с замечаниями (необходимо зачеркнуть)
 Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий

Приложение 1
Приложение № ___
к Паспорту ОСИ № 1
от «27» _____ 2023 г.



АКТ
выполненных работ по адаптации объекта
и повышению уровня доступности услуг
для людей с инвалидностью и
маломобильным группам населения (МГН)
в период с 2020 по 2023 годы

Республика Коми, г. Усинск

Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

« » _____ 2024 г.

Наименование объекта: МБОУ «СОШ №2» г. Усинска

Адрес объекта: г. Усинск, ул. Нефтяников, д.44А

В период с 2023 по 2027 года были выполнены следующие работы по адаптации объекта и повышению уровня доступности услуг для людей с инвалидностью и маломобильным группам населения (МГН).

1. Организационные мероприятия:

1.1 В организации утвержден порядок оказания персоналом ситуационной помощи инвалидам и другим МГН при посещении ими объекта и оказании услуг: да (Приказ № 1150 от 30.12 2022 г. «Об организации работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг для лиц с инвалидностью и других маломобильным групп населения»), нет

1.2 В организации утвержден локальный документ, которым назначены ответственные лица за оказание ситуационной помощи инвалидам и другим МГН при посещении ими объекта и оказании услуг: да (Приказ № 1153 от 30.12 2022 г. «О назначении ответственного по работе с инвалидами в МБОУ «СОШ №2» г. Усинска), нет

1.3 В организации предоставляются услуги инвалидам по месту жительства (на дому): да (Приказ № 1153 от 30.12 2022 г. «О назначении ответственного по работе с инвалидами в МБОУ «СОШ №2» г. Усинска), нет

1.4 В организации предоставляются услуги инвалидам в дистанционном формате: да (Приказ № 1153 от 30.12 2022 г. «О назначении ответственного по работе с инвалидами в МБОУ «СОШ №2» г. Усинска), нет

1.5 В организации официальный сайт адаптирован для лиц с нарушением зрения: да, нет

1.6 На официальном сайте организации на главной странице размещена вкладка «Доступная среда», а также присутствует информация для инвалидов в подразделе «Доступная среда»: да, нет

1.7 В организации обеспечен допуск собаки-проводника на объект, и организовано для нее место ожидания: да (реквизиты документа), нет

1.8 Направленно ходатайство в Администрацию об обустройстве ближайших к объекту автобусных остановок, путей движения от остановок до объекта для людей с инвалидностью и МГН в соответствии с требованиями нормативных документов: да (реквизиты документа), нет

1.9 На объекте и/или прилегающей к нему территории (при наличии) установлена система вызова персонала (кнопка вызова с выходом на ответственного лицо за сопровождение / дежурного): да / нет

1.10 Объект используется в качестве избирательного участка в период выборов и референдумов: да / нет

1.11 Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:

1.11.1 Сайте организации (адрес) <https://shkola2usinsk.gosuslugi.ru>

1.11.2 Карте доступности (адрес) _____

2. Приобретены технические средства реабилитации, адаптивные методические пособия и т.п.: нет

3. Ремонтные работы:

3.1 Территория, прилегающая к зданию (участок): нет

3.2 Вход (входы) в здание: нет

3.3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): нет

3.4 Зона целевого назначения (целевого посещения объекта): нет

3.5 Санитарно-гигиенические помещения: нет

3.6 Система информации и связи: нет

Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ»
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4.	4 (I) Зона обслуживания инвалидов (кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением по маршруту, cabina индивидуального обслуживания)	ДУ
	4 (II) Места приложения труда	
	4 (III) Жилые помещения	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	

** указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ-В - доступно условно всем,

ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов);

ВНД-В – временно недоступно всем,

ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта и услуг после выполненных работ по адаптации.

Состояние доступности объекта оценено как: ДУ

Состояние доступности услуг на объекте оценено как: ДУ

В период с 2020 по 2023 года были выполнены существенные работы по обеспечению физической доступности здания (капитальный ремонт, реконструкция и т.п.)*: да, нет

*- нет, если за период после составления паспорта и на момент составления акта не были проведены существенные работы по обеспечению физической доступности здания (капитальный ремонт, реконструкция и т.п.) то данный акт идет приложением к существующему паспорту;

- да, если за указанный выше период были проведены существенные работы по адаптации здания (капремонт, реконструкция и т.п.) в данном случае необходима разработка нового паспорта доступности. Данный акт идет приложением к новому паспорту.

Руководитель
рабочей группы

директор Сошкова С.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

зам. директора по АХР Лютынова С.С.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

зам. директора по ТПВ Зинченко Н.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

ресурсоводитель Мамин А.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

Председатель УГО КОРВЕМ

(Должность, Ф.И.О.)

